

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

NOSITELJ IZRADE AKTA:		Ministarstvo zdravstva		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	Provedbeni program Ministarstva zdravstva		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	1. siječanj - 31. prosinac 2023. godine		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	veljača 2024. godine	
Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1	CILJ 1.2. ODRŽIV ZDRAVSTVENI I MIROV INSKI SUSTAV	JAČANJE SUSTAVA JAVNOG ZDRAVSTVA	Uspostavljen sustav učinkovitog upravljanja praćenja i vrednovanja aktivnosti zavoda za javno zdravstvo	pro.23	Udio zadovoljenih kriterija kvalitete podataka županijskih zavoda za javno zdravstvo u NAJSu	80%	90%	100%	99.735,00 €	DA	PROVEDENO	Sve bolnice i svi zavodi su u sustavu NAJS i postignuta je zadovoljavajuća kvaliteta.
			Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti	pro.22	Udio kadrovske popunjenosti mreže javne zdravstvene službe za djelatnosti zavoda za javno zdravstvo	77,60%	87%	85,06%	n/p	NE	U TIJEKU	Praćenje podataka za 5 djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo.
			Doneseni strateški provedbeni dokumenti iz područja javnog zdravstva	pro.22								
2	CILJ 1.2. ODRŽIV ZDRAVSTVENI I MIROV INSKI SUSTAV	NASTAVAK MODERNIZACIJE BOLNIČKOG SUSTAVA	Održavanje i nadogradnja sustava e-Naručivanje, e-Prioritetno naručivanje pacijenata, e-Liste čekanja, Središnjeg kalendara za praćenje kapaciteta, Središnjeg kalendara za praćenje slobodnih termina	pro.23	Efikasnije naručivanje i skraćivanje lista čekanja	0	0,9	1,95	n/p	DA	PROVEDENO	Duljina liste čekanja na dijagnostiku na kraju 2023. smanjena je s 400 dana (početna vrijednost pokazatelja rezultata 0) na 146 dana, u odnosu na ciljnu vrijednost od 270 dana (ciljna vrijednost pokazatelja rezultata 1).
			Uspostavljanje sustava e-Smjernice	pro.22	Uspostavljen sustav e-Smjernica i integracija s postojećim sustavom	0	0	0	0	NE	U TIJEKU	Za uslugu izgradnje i uspostave e-Smjernica provedeno je istraživanje tržišta i postupak javne nabave, te je SAFU dostavljen zahtjev za produženjem trajanja ugovora. S obzirom da SAFU nije dao odobrenje za produženjem trajanja ugovora, u tijeku je sporazumni raskid istog.
			Povećanje broja obrađenih pacijenata u dnevnoj bolnici	pro.23	Broj obrađenih pacijenata (%)	0	0,08	0,11	n/p	DA	PROVEDENO	Porast broja obrađenih pacijenata u dnevnoj bolnici 2023./2022. = 11,50% (2022: 277.579 pacijenata; 2023: 309.505 pacijenata)
			Proveden postupak kategorizacije bolnica	pro.23	Broj kategoriziranih bolnica	0	30	0	n/p	NE	U TIJEKU	Razvrstavanje bolnica u kategorije provest će se nakon donošenja Pravilnika za razvrstavanje bolnica u kategorije, a koji će biti donesen u 2024. godini.
			Uspostava centara izvrsnosti	pro.23	Broj centara izvrsnosti	0	2	0	n/p	NE	U TIJEKU	Dođjela i obnova naziva centra izvrsnosti provest će se nakon donošenja Pravilnika o mjerilima za dođjelu i obnovu naziva centra izvrsnosti, a koji će biti donesen u 2024. godini.
			Brondiranje i promidžba usluga zdravstvenog turizma	pro.22	Konferencije i stručni skupovi, izdane brošure o pružateljima usluga zdravstvenog turizma	0	4	4	15.000,00 €	održan simpozij; održana konferencija; izradena brošura; izraden newsletter	PROVEDENO	U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, 21. travnja 2023. godine u organizaciji Ministarstva zdravstva, Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice uz sudjelovanje Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Europu, održan je Simpozij „Uloga i značaj provedbe programa post-COVID rehabilitacije“ s obzirom na mogućnosti provedbe programa post-COVID rehabilitacije kao oblika provedbe usluga medicinskog wellness (oblik zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu). U Crikvenici je 26. i 27. listopada 2023. godine održana 11. CIHT konferencija - Crikvenica International Health Tourism Conference koja je okupila ugledne domaće i strane predavače iz sedam zemalja - Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Indije, SAD-a i Ujedinjenih Arapskih Emirata, s ciljem upoznavanja novih trendova u turizmu i medicini. Konferencija je održana u suradnji Ministarstva zdravstva, Ministarstva turizma i sporta, Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera i Turističke zajednice Grada Crikvenice. Izradena brošura Post - COVID rehabilitacija u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i ljčilištima. Post - COVID rehabilitation in special hospitals for medical rehabilitation and health resort spa, thermal resort. Izraden newsletter "Zdravstveni turizam" s ciljem promocije aktivnosti u svrhu razvoja i unaprjeđenja zdravstvenog turizma.
Sufinanciranje nabave medicinsko-tehničke opreme u specijalnih bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i ljčilištima	pro.24	Postotak realizacije programa potpora male vrijednosti za nabavu medicinsko-tehničke opreme u zdravstvenim ustanovama	0	70%	75%	246.556,95 €	DA	U TIJEKU	Do kraja prosinca 2023. godine je dodijeljeno 12 ugovora za dođjelu potpore male vrijednosti za sufinanciranje medicinsko tehničke opreme specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i ljčilištima, od čega je realizirano 9 ugovora tj. 75%.			
3	CILJ 1.2. ODRŽIV ZDRAVSTVENI I MIROV INSKI SUSTAV	UNAPREĐENJE SUSTAVA HITNE MEDICINSKE POMOĆI	Sklopljen Ugovor o pružanju usluga HHMS, proširene kompetencije medicinskih sestara i tehničara u timovima T2 za samostalni rad bez liječnika, donesena nova Mreža hitne medicine, provedena edukacija pripadnika HGSS, provedena edukacija laika za upotrebu AVD uređaja	HEMS 06/2021. Timovi T2 10/2021. 10/2023	Broj pruženih usluga hitnog helikopterskog medicinskog prijevoza	0	556	0	0	NE	U TIJEKU	*Ugovori za HHMS usluge s civilnim operaterima potpisani su 3.10.2023. Puna operativnost HHMS usluga sukladno ugovoru počinje 31.3.2024. za dnevne operacije za sve četiri baze, a 30.6.2024. za noćne operacije za baze Split i Rijeka. Stoga indikator od 556 pruženih usluga hitnog helikopterskog medicinskog prijevoza nije bilo moguće ostvariti u 2023. godini. *Započela specijalistička usavršavanja MeMT za prvu grupu polaznika u 6.mjesecu 2023. godine. Prvi specijalisti se očekuju u 6.mjesecu 2024.godine. *U 2023.godini donesena je nova Mreža hitne medicine i sanitetskog prijevoza. *Kontinuirano se provodi edukacija laika za upotrebu AVD-a.
			Uspostavljena interoperabilnost Mreže hitne medicine sa sustavom CEZIH za korištenje e-kartona i drugih potrebnih funkcionalnosti za pružanje zdravstvene zaštite i skrbi		Broj povezanih zavoda za hitnu medicinu	0	0	0	n/p	NE	KAŠNENJE	Prethodno podneseni zahtjev Ministarstva zdravstva kao naručitelja za promjenom prema isporučitelju nadogradnje sustava CEZIH "Propisivanje e-recepta i pristup eKartona za djelatnike hitne medicine", koji je rezultirao ispunom od strane ugovorano isporučitelja dokumentom nije bio prihvaćen od strane ovlaštene osobe naručitelja te je tadašnji ugovor održavanju i nadogradnji sustava CEZIH istekao. Trenutni jednogodišnji ugovor održavanju i nadogradnji sustava CEZIH ne obuhvaća nadogradnju jer je u tijeku projekt migracije i konsolidacije sustava CEZIH u Centar djeljelih usluga (CDU). Ova nadogradnja se očekuje početkom potpisivanja novog ugovora održavanju i nadogradnji sustava CEZIH.
4	CILJ 1.2. ODRŽIV ZDRAVSTVENI I MIROV INSKI SUSTAV	POVEĆANJE KVALITETE I OSIGURANJE DOSTUPNOSTI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE POSEBICE U RURALNIM KRAJEVIMA	Povećanje udjela specijalista obiteljske medicine u ukupnom broju doktora ugovorenih u timovima opće obiteljske medicine. Povećanje popunjenosti mreže javne zdravstvene službe u djelatnostima OM, pedijatrije i ginekologije. Donesena nova Mreža javne zdravstvene službe	POVEĆANJE UDJELA SPECIJALISTA 6/2026; MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE 12/2021	% specijalista obiteljske medicine u odnosu na ukupni broj ugovorenih doktora medicine u djelatnosti opće obiteljske medicine	47,11%	53,11%	50%	n/p	NE	U TIJEKU	Osigurana su financijska sredstva iz EU fondova (ESF, NPOO, ESF+) u ukupnom iznosu od preko 130 milijuna eura za centralno financiranje specijalizacija za primarnu zdravstvenu zaštitu. Ukupno je za primarnu zdravstvenu zaštitu osigurano financiranje 922 specijalizacija, a u tijeku je (odobreno) 319 specijalizacija iz obiteljske medicine, 76 specijalizacija pedijatrije i 69 iz ginekologije.
5	CILJ 1.2. ODRŽIV ZDRAVSTVENI I MIROV INSKI SUSTAV	NASTAVAK FUNKCIONALNE INTEGRACIJE BOLNICA	Sklopljenje ugovora o funkcionalnoj integraciji; donošenje nove Mreže javne zdravstvene službe	prosinac 2022.	Broj sklopljenih ugovora o funkcionalnoj integraciji	6	10	12	n/p	DA	PROVEDENO	Sklopljeno je 12 ugovora o FI bolnica (horizontalna i vertikalna integracija), povezano je 20 bolnica unutar i između županija.
6	CILJ 1.2. ODRŽIV ZDRAVSTVENI I MIROV INSKI SUSTAV	JAČANJE LJUDSKIH RESURSA ŠKOLOVANJE ZDRAVSTVENIH UPRAVLJANJE PROMJENAMA I INOVACIJAMA KROZ OBLIKOVANJE, RAZVOJ I PRAĆENJE STRATEŠKIH	Educirani zdravstveni djelatnici u području hitne medicine putem modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija (eUsavršavanje)		Broj educiranih zdravstvenih radnika u području hitne medicine	0	475	873	185.755,89 €	DA	PROVEDENO	Educirani zdravstveni djelatnici u području hitne medicine putem modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija.
7	HORIZONTALNE MJERE		a) ugovoreni projekti iz europskih i drugih fondova u svrhu unaprjeđenja zdravstvenog sustava	prosinac 2021./2022./2023./2024.	Broj ugovorenih projekata	2020	50	0	27.139.293,07 €	DA	PROVEDENO	Razdoblje prihvatljivosti izdataka je do 31. prosinca 2023. godine, a odobrenja ZNS-ova te pripadajućih financijskih korekcija do 30. travnja 2024. godine.
			b) doneseni i objavljeni strateški dokumenti, operativni planovi (plan rada, plan zakonodavnih aktivnosti, plan prijma, plan nabave, plan inspekcijskog nadzora izvješća) i izvješća	% odobrenih sredstava u odnosu na ugovorene projekte	2020	45%	0					
			% strateških dokumentata/operativnih planova i izvješća objavljenih u roku	2020/2021	100%	100%						

18	MODERNIZACIJA BOLNICA I FUNKCIONALNA INTEGRACIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	Nakon natjecajne procedure dodijeljeni ugovori za razvoj sustava Umit Therapy za čvrste oblike lijekova u 40 hrvatskih bolnica. Finalizirani prostori (sobe) namijenjeni distribuciji jediničnog liječenja u 40 hrvatskih bolnica. Slijedom natjecajnih postupaka dodijeljenih za razvoj digitalnog praćenja lijekova putem zdravstvenih ustanova na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite. Praćenje lijeka u bolničkom sustavu od ljekame do pacijenta. Privremeno izvješće o napretku u kojem se detaljno navodi kako napreduje provedba sustava praćenja nestišća lijekova temeljenih na tehnologiji „blockchain“, uz pružanje relevantnih dokumenata i pokazatelja. Podnošenje specifikacija poziva Europskoj Komisiji radi provjere usklađenosti s DNSH kriterijima odabira. Završen postupak javne nabave za izgradnju medicinskog otpada u KBC Zagreb i zaključen ugovor s odabranim izvođačima radova.	4. kvartal 2022.; 1. kvartal 2024.; 3. kvartal 2023.; 1. kvartal 2025.; 2. kvartal 2022.; 2. kvartal 2024.; 4. kvartal 2022.; 4. kvartal 2023.	1) Udio bolnica u kojima se poslovni procesi provode po modelu funkcionalne integracije minimalno 60%; 2) Udio bolnica u kojima je provedena revizija kapaciteta akutne skrbi, palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja minimalno 80%	12	20	1) 20	n/p	DA	U TIJEKU	Potpisivanjem Ugovora o funkcionalnoj integraciji između 20 bolnica ispunjen je indikator za ovu reformsku mjeru (funkcionalna integracija 20 bolnica do kraja 4Q 2023) i time uspješno provelen ovaj projekt u NPOO-u. U tijeku je izrada Nacrtu prijedloga (novi) Mreže javne zdravstvene službe za primarnu zdravstvenu zaštitu, javno zdravstvo, izvanbolničku specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i bolničke zdravstvene ustanove. Novom Mrežom javne zdravstvene službe u bolničkim zdravstvenim ustanovama smanjit će se broj akutnih stacionarnih kapaciteta, a povećati broj stolaca/postelja dnevnih bolnica i bolničkih kapaciteta za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb, što također ima za cilj racionalizaciju bolničkog sustava.
19	REVITALIZACIJA IMUNOLOŠKOG ZAVODA	Izgradnja nove tvornice	4. kvartal 2025.	170 mln doza cjepiva morbila i rubele i anitoksin protiv ugriza zrnja	0	0	0	n/p	NE	U TIJEKU	Pogon za proizvodnju antioksin protiv ugriza zrnja otrovnica - Pripremljen novi URS (specifikacija korisničkih zahtjeva za biofarmaceutsko postrojenje za proizvodnju zrnjskog antioksin) – objavljeno: svibanj 2023. - Završen revidirani Tehnološki elaborat – Idejno tehnološko rješenje postrojenja za proizvodnju zrnjskog antioksin – objavljeno: svibanj 2023. - Završena rekonstrukcija laboratorija kontrole kvalitete na lokaciji Rockefellerova 10 (uvođenje izolatora i njegova primjena za testiranje sterilnosti na Odsjeku za bakterijsku kontrolu) – objavljeno: lipanj 2023. - Pokrenut postupak javne nabave EV 8/7/2023 „Projektiranje i izgradnja postrojenja za proizvodnju zrnjskog antioksin“ – izgradnja cjelokupnog pogona, te izrada tzv. „čistih soba“ unutar pogona po principu „projekiraj i gradi“ - Postupak javne nabave EV 11/2/2022 za izradu modularne i prijenosne zgrade, te izradu projektno tehničke dokumentacije (kolovoz 2022.), te ponovljen postupak javne nabave za isti predmet (prosinac 2022.) poništeni su radi neispunavanja zakonom propisanih uvjeta od strane ponuđača. - Izraden URS za uređenje prostora za imunizaciju, plazmaferezu i dekantiranje (objekt Krvavnice i dekantaže u Brezju). - Provedeno uređenje, odnosno sanacija krovista objekta Krvavnice i dekantaže u Brezju. - Proizvedena hiperimuna konjska plazma za razvojne svrhe. - Razvoj postupka proizvodnje ZAT-a i analitičkih tehnika kroz cijelu godinu u tijeku.
20	USPOSTAVA CENTARA IZVRSNOSTI	Završen postupak javne nabave za nabavu opreme za prevenciju, dijagn osticiranje i liječenje oboljelih od raka i zaključen ugovor s odabranim izvođačima. Nakon natjecajne procedure dodijeljeni ugovori za izradu jedinstvene IT platforme za povezivanje, praćenje i optimalno liječenje onkoloških bolesnika.	2. kvartal 2025.	Uspostavljeni centri izvrsnosti u 80% svih funkcionalnih zdravstvenih regija.	0	2	0	n/p	NE	U TIJEKU	Ministarstvo zdravstva provelo je otvoreni postupak javne nabave za nabavu opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka – linearnih akceleratora, Grupa 1 - Linearni akceleratori za KBC Sestre milosrdnice, Grupa 2 – Linearni akceleratori za KBC Rijeka, Grupa 3 – Linearni akceleratori za KBC Osijek, Grupa 4 – Linearni akceleratori za KBC Split, Grupa 5 – Linearni akceleratori za KBC Zagreb i Grupa 6 – Linearni akcelerator za OB Zadar i za navedenih 6 grupa predmeta nabave sklopiu ugovore o javnoj nabavi na dan 29.1.2024. Ukupna vrijednost ugovora o javnoj nabavi za svih šest grupa predmeta nabave koje obuhvaćaju 21 linearni akcelerator iznosi 55.411.558,75 eura s PDV-om. Postupak nabave za Grupu 7 - CT simulatori u fazi je ponovnog proglasa i ocjene ponuda. Ministarstvo zdravstva provelo je otvoreni postupak javne nabave za nabavu Uspostave Nacionalne onkološke mreže i nacionalne baze onkoloških podataka. Odluka o odabiru postala je izvršna 2. siječnja 2024. te je u tijeku ishođenje Odluke Vlade Republike Hrvatske prije sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem. Cijena odabrane ponude iznosi 7.438.750,00 eura s PDV-om.
21	USPOSTAVA OKVIRA ZA MJERENJE UČINKOVITOSTI	1) Doneseni i na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva objavljen Akcijski plan za izradu HSPA okvira	3. kvartal 2022.	1) Usvojen Okvir za ocjenu učinkovitosti zdravstvenog sustava	0	1	1	n/p	DA	PROVEDENO	Okvir za ocjenu učinkovitosti zdravstvenog sustava usvojen Odlukom ministra u prosincu 2022. godine.
22	UVODENJE METODE KUĆNE HEMODIJALIZE	1) Izraden akcijski plan za prevenciju i unaprjeđenje kvalitete liječenja bubrežne bolesti uključivo algoritam odabira metode liječenja; nadomjesnom bubrežnom terapijom. 2) Izradeno i integrirano (e-zdravstvo, e-socijala) digitalno rješenje za praćenje korisnika i ishoda različitih modaliteta nadomjesnog liječenja (Registar NBL). 3) Provedena zdravstveno ekonomska analiza te izraden i implementiran ekonomski održivi model plaćanja troškova NBL baziran na ishodima dugoročnog liječenja i kvaliteti života; 4) Izraden program kontinuirane edukacije za metode kućne dijalize (peritonejska asistirana dijaliza i kućna hemodijaliza) te provedena edukacija patronažnih i palijativnih timova, timova obiteljske medicine i njegovatelja u ustanovama socijalne skrbi; 5) Proveden pilot pojeki kućne (hemo)dijalize (nabavljeni aparati za kućnu dijalizu, uspostavljena mreža educiranih asistenata za metode kućne (hemo)dijalize te održivi model plaćanja) kojim je obuhvaćeno najmanje 10 centara za socijalnu skrb, 5 otoka s najvećim brojem korisnika metoda NBL te 20 kućanstava (korisnika) iz ruralnog područja i područja od posebne državne skrbi.			0	3	0	n/p	NE	U TIJEKU	U tijeku su pripreme za provedbu projekta. Nositelji projekta i izrade su centri hemodijalize pri kliničkim bolničkim ustanovama.
23	USPOSTAVA SVEOBUHVAATNOG NACIONALNOG SUSTAVA KVALITETE I SIGURNOSTI ZDRAVSTVENE	1) Izraden nacionalni okvir unaprjeđenja kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj. 2) Uspostavljeno praćenje pokazatelja kvalitete i sigurnosti pacijenata na svim razinama pružanja zdravstvene zaštite	4Q 2025.	1) Objavljen nacionalni okvir unaprjeđenja kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj. 2) Uspostavljeno praćenje pokazatelja kvalitete i sigurnosti pacijenata na svim razinama pružanja zdravstvene zaštite	0	1	0	n/p	NE	U TIJEKU	1. Nacionalni program je upućen u proceduru donošenja.
24	UNAPRJEĐENJE I RAZVOJ ZDRAVSTVENOG TURIZMA	1) Odabrani investicijski projekti ulaganja u izgradnju zdravstveno-turističkih sadržaja pružatelja zdravstvenog turizma odabrani na javnom pozivu Ministarstva turizma i sporta za dodjelu bespovratnih sredstava iz NPOO-a; 2) Implementacija programa medicinskog wellnessa.	4Q 2025.	1) Broj realiziranih investicijski projekti ulaganja u izgradnju zdravstveno-turističkih sadržaja pružatelja zdravstvenog turizma na javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava iz NPOO-a; 2) Broj pružatelja usluga zdravstvenog turizma koji provode program-e medicinskog wellnessa	1) 0 2) 0		0	n/p	NE	U TIJEKU	1) provedba u tijeku; 2) U Narodnim novinama br. 3/2024 od 5. siječnja 2024. godine objavljen je Pravilnik o normativima i standardima za pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu koji definira postupak standarda za medicinski wellness - prostor, radnici, medicinsko-tehnička oprema. U tijeku je provedba odredbi navedenog pravilnika.
25	JACANJE PROCJENE ZDRAVSTVENIH TEHNOLOGIJA	Izrada snimnica za procjenu zdravstvenih tehnologija i pripadajuće dokumentacije, donošenje pravilnika o procjeni zdravstvenih tehnologija	4. kvartal 2025.	Na liste HZZO-a uvrštena prva zdravstvena tehnologija na temelju metodologije procjene zdravstvenih tehnologija	0	0	0	0	n/p	U TIJEKU	U tijeku izrada Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2021/22/82 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2021. o procjeni zdravstvenih tehnologija, Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni i izmjenama Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i Nacrtu prijedloga Pravilnika o procjeni zdravstvenih tehnologija.
26	RAZVOJ SUSTAVA ZA UČINKOVITIJU HITNU MEDICINSKU SKRB I TRANSPORT PACIJENATA ILI	Opremljene 4 funkcionalne baze za nacionalni sustav helikopterske hitne medicinske službe	4. kvartal 2023.	Uspostavljene 4 funkcionalne baze za nacionalni sustav helikopterske hitne medicinske službe	0	4	0	0	n/p	U TIJEKU	Sukladno navedenom pod točkom 3. Ugovori za HHMS usluge s civilnim operaterima potpisani su 3.10.2023. Puna operativnost HHMS usluga sukladno ugovoru počinje 31.3.2024. za dnevne operacije za sve četiri baze, a 30.6.2024. za noćne operacije za baze Split i Rijeka. 4 HHMS baze će biti uspostavljene do kraja 3. mjeseca 2024.
	INFORMATIČKO	1) Uspostava nacionalnog telemedicinskog okvira u HMS;	1) 12/2024.	1) Donesen novi pravni normis ili izmijenjen							

27	POVEZIVANJE SVIH PRUŽATELJA ZDRAVSTVENIH USLUGA	2) Uspostava sustava Telecordis; 3) Uspostava sustava Teletransfuzija	2) 3/2023. 3) 12/2022.	postojeći koji regulira sekundarnu uporabu zdravstvenih podataka; 2) Opseg i sadržaj podataka u e-kartonu usklađen s međunarodnim sažetkom pacijenta.	0	0	0	n/p	NE	U TIJEKU	Između razina je u tijeku usuglasavanje oko jezikovne uporabe Europrolog parlamenta i Vijeća o europskom prostoru za zdravstvene podatke (European Health Data Space, EHDS) kojim će se, između ostalog, regulirati sekundarna upotreba zdravstvenih podataka.
28	IZRADA UNAPRIJEDENIH KLINIČKIH SMJERNICA ZA BOLESTI KOJE NAVIŠE OPTEREĆUJU	1) Izrada ključnih kliničkih smjernica i puteve pacijenata koji će odrediti konkretne korake u liječenju i prihvatljiva vremena čekanja	3. kvartal 2025.	Objavljeno 15 kliničkih smjernica	0	5	2	n/p	NE	U TIJEKU	U 2023. godini izradene su nacionalne smjernice za transtorakalnu ekokardiografiju odraslih i za Doppler arterija i vena gornjih i donjih ekstremiteta kao potpora uspješno provedenoj reformi CS 1. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava s kvalitativnim pokazateljima smanjenje liste čekanja za dijagnostičke pretrage na 270 dana do kraja Q4/23. Sve smjernice biti će izradene od strane radnih skupina MIZ-a.
29	UNAPRIJEDENJE LIJEČENJA OBOLJELIH OD KARDIOVASKULARNIH I CEREBROVASKULARNIH BOLESTI	1) Izrada smjernica za ekvipiranje koordiniranih zdravstvenih radijista.	4. kvartal 2025.	1) Uspostavljena mreža opranjenih i ekvipiranih zdravstvenih radijista za kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti	0	0	0	n/p	NE	U TIJEKU	U tijeku je priprema za izradu Nacionalnog programa za kardiovaskularne bolesti.
30	UNAPRIJEDENJE LIJEČENJA OBOLJELIH OD ONKOLOŠKIH BOLESTI	1) Nabavljena oprema za radioterapiju 2) Nabavljena i implementirana oprema za uspostavu Nacionalne onkološke mreže i nacionalne baze onkoloških podataka	4. kvartal 2025.	1) Smanjenje liste čekanja na radioterapiju (s trenutnih 70 dana na 30 dana od postavljanja indikacij) 2) Poboljšanje kvalitete radioterapije onkoloških bolesnika opremljenjem 6 bolnica opremom za prevenciju, dijagnozu i liječenje oboljelih od raka; 3) Uspostavljena jedinstvena informatička platforma za povezivanje, praćenje i optimalno liječenje onkoloških pacijenata.	0	0	0	n/p	NE	U TIJEKU	Ministarstvo zdravstva provelo je otvoreni postupak javne nabave za nabavu opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka – linearnih akceleratora. Grupa 1 – Linearni akceleratori za KBC Sestre milosrdnice, Grupa 2 – Linearni akceleratori za KBC Rijeka, Grupa 3 – Linearni akceleratori za KBC Osijek, Grupa 4 – Linearni akceleratori za KBC Split, Grupa 5 – Linearni akceleratori za KBC Zagreb i Grupa 6 – Linearni akcelerator za OB Zadar i za navedenih 6 grupa predmeta nabave sklopilo ugovore o javnoj nabavi na dan 29.1.2024. Ukupna vrijednost ugovora o javnoj nabavi za svih šest grupa predmeta nabave koje obuhvaćaju 21 linearni akcelerator iznosi 55 411 558,75 eura s PDV-om. Postupak nabave za Grupu 7 - CT simulatori u fazi je ponovnog pregleda i ocjene ponuda. c) Ministarstvo zdravstva provelo je otvoreni postupak javne nabave za nabavu Uspostave Nacionalne onkološke mreže i nacionalne baze onkoloških podataka. Odluka o odabiru postala je izvršna 2. siječnja 2024. te je u tijeku ishođenje Odluke Vlade Republike Hrvatske prije sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem. Cijena odabrane ponude iznosi 7 438 750,00 eura s PDV-om.
31	UNAPRIJEDENJE LIJEČENJA OBOLJELIH OD DEMENCIJE I POREMEĆAJA SVIJEŠTI	1) Izraden Nacionalni plan za unaprijeđenje liječenja od demencije; 2) Izraden nacrt mreže za uspostavu mreže za dijagnostiku i liječenje poremećaja svijesti i mreže za rano dijagnosticiranje i liječenje demencije.	2. kvartal 2022. 3. kvartal 2023.	1) Usvojen nacionalni plan za unaprijeđenje liječenja demencije; 2) Uspostava mreže za dijagnostiku i liječenje poremećaja svijesti; 3) Uspostava mreže za rano dijagnosticiranje i liječenje demencije.	0	2	0	n/p	NE	KAŠNjenje	1. i 3. Donesena je Nacionalna strategija razvoja mentalnog zdravlja do 2030. u okviru kojeg je predviđeno donošenje Akcijskog plana za skrb za osoba s demencijom. Akcijski plan je izraden za proceduru donošenja te se vrijeme provedbe pomiče na 2024. godinu za točku 3.
32	POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI I KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA PACIJENTE OBOLJELE OD	1) Definirani kriteriji za uspostavu akreditiranih multidisciplinarnih liječničkih timova i/ili centara izvrsnosti; 2) Izraden plan i program edukacije specijalista u međunarodnim centrima izvrsnosti i edukacije obiteljskih liječnika i primarnih polijata koji su prvi u kontaktu s oboljelima.	3. kvartal 2023.	1) Uspostavljeni i ekvipirani centri izvrsnosti i izvršen program edukacije zdravstvenih radnika	0	0	0	n/p	NE	KAŠNjenje	Vežano uz centre izvrsnosti uređena je pravna osnova u okviru Izjave i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti. U tijeku je izrada Nacionalnog programa za rječke bolesti u okviru kojeg je predviđena edukacija za LOM. Vrijeme provedbe se pomiče na kraj 2024. godine.
33	JACANJE KAPACITETA U PODRUČJU DIJABETOLOŠKE SKRBI	1) Izraden plan i program edukacije obiteljskih liječnika, ljekarnike te patронаžnih sestara radi proširenja kompetencija zdravstvenih radnika koji će djelovati u mreži dijabetoloških timova; 2) Izrada ključnih kliničkih smjernica i puteve pacijenata koji će odrediti konkretne korake u liječenju i prihvatljiva vremena čekanja za liječenje kardiovaskularnih bolesti; 3) Izraden nacrt mreže ravnomjerno raspoređenih dijabetoloških timova.	3. kvartal 2023.	1) Uspostavljena i ekvipirana mreža dijabetoloških timova i provedena edukacija liječnika obiteljske medicine	0	0	0	n/p	NE	KAŠNjenje	U tijeku je završna izrada Nacionalnog programa za područje dijabetesa.
34	PRAĆENJE I OBJAVA ZDRAVSTVENIH ISHODA PACIJENATA NA RAZINI USTANOVA I REGIJA, UKLJUČUJUĆI ISHODE KOJE SU PRAVILI PACIJENTI	Uspostavljen portal pacijenta koji će omogućiti bolju informiranost i lakšu orijentaciju u skrbi, gdje bi pacijentu bile dostupne ključne informacije i putokazi samog liječenja, što uključuje i implementaciju inovacija i jačanje IT platforme zdravstva.	3. kvartal 2024.	1) Objavljeni rezultati ishoda liječenja za 80 prioritarnih dijagnoza liječenja u bolnicama i primarnoj zdravstvenoj zaštiti; 2) Uspostavljen podsustav za upravljanje planovima njege pacijenta	0	0	0	0	NE	U TIJEKU	Donesene zakonske podloge za praćenje ishoda liječenja. Izmjenom i dopunom Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 33/2023, čl. 29.) Povjerenstvo za lijekove zdravstvene ustanove dostavlja upravnom vijeću i ravnatelju izvješće o potrošnji lijekova s liste posebno skupih lijekova HZZO-a i lijekova koji nisu utvrđeni listom lijekova HZZO-a, najmanje svaka tri mjeseca, a koje sadrži i rezultate mjerenja ishoda liječenja. Također, sukladno čl. 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju propisano je da će Hrvatski zavod za javno zdravstvo sistematizirati i voditi u obliku registra podatke o rezultatima mjerenja ishoda liječenja.
35	USPOSTAVA DIGITALNIH PLATFORMI I SUSTAVA ZA EDUKACIJU I	Uspostavljen portal pacijenta koji će omogućiti bolju informiranost i lakšu orijentaciju u skrbi, gdje bi pacijentu bile dostupne ključne informacije i putokazi samog liječenja, što uključuje i implementaciju inovacija i jačanje IT platforme zdravstva.	4. kvartal 2024.	Uspostavljeni portali pacijenata za 50 najčešćih dijagnoza liječenja	0	0	0	n/p	NE	KAŠNjenje	Ostvarenje je u ovisnosti o ispunjavanju prethodno navedene mjere (34).
36	ODGOVORI NA KRIZNE SITUACIJE	1. Imenovanje radnih skupina za pandemiju i velike nesreće i katastrofe; 2. Raspišani natječaji za nabavu tetra stanica za dionike zdravstvenog sustava tijekom velikih nesreća i katastrofa; 3. provedeno 3 MRMI tečajeva za 180 polaznika; 4. Nabavljeno 37 izolacijskih i dekontaminacijskih šatora.	1) 31.12.2022. 2) 31.12.2023. 3) 31.12.2024. 4) 31.12.2022.	1. Donesen Nacionalni plan odgovora zdravstvenog sustava na pandemije, velike nesreće i katastrofe; 2. Nabavljena informacijska - komunikacijska oprema (računala, printeri) i sustav radio-komunikacijskih veza (tetra stanice); 3. Provedeno 6 tečajeva medicinskog odgovora na velike nesreće i katastrofe za ukupno 360 sudionika; 4. Izgrađene adaptirane prilagodene i opremljene izolacijske jedinice u odabranim regionalnim centrima.	0	0	3) 1	3) 37.419,31 EUR	DA	U TIJEKU	Imenovane su radne skupine za pandemiju i velike nesreće i katastrofe što utječe na jačanje ljudskih kapaciteta, protokola, povezanosti i koordinaciju unutar sustava zdravstva kao i uspostava odgovarajućih modernih tehnologija radi brzog prikupljanja podataka. Nabavljeno je 37 izolacijskih i dekontaminacijskih šatora. U razdoblju od 27. - 29. listopada 2023. godine održan tečaj Medicinski odgovor na veliku nesreću i katastrofu na kojem je sudjelovalo 60 sudionika.
37	IZRADA STRATEŠKOG OKVIRA RAZVOJA Ljudskih RESURSA	Izrada strateškog okvira razvoja ljudskih resursa		Objavljen strateški okvir razvoja ljudskih resursa	0	1	0	n/p	NE	U TIJEKU	Kako se radi o vrlo kompleksnom sustavu strateškom okviru, kroz proces programiranja Programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2021.-2027., a čije se operacije financiraju iz Europskog socijalnog fonda +, Ministarstvo zdravstva je planiralo bespovratna sredstva za izradu Plana upravljanja ljudskim potencijalima u zdravstvu - pilot projekt izrade strateškog okvira razvoja ljudskih resursa u sustavu zdravstva. Dana 11. listopada 2022. od Europske komisije zaprimljena je službena Odluka o odobranju ESF+ Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (PULJP), s iznosom sredstava od 400.000,00 EUR. HZJZ se uz još 5 Europskih zemalja uključio u Joint Action (JA) HEROES koja je usmjerena na poboljšanje kapaciteta planiranja zdravstvene radne snage (Health Workforce, HWF) Naziv projekta: Health workOrce to meet health challengeS – HEROES*
38	POBOLJŠANJE MATERIJALNIH I RADNIH UVJETA ZAPOSLENIH U SUSTAVU	1) Ugovorena stručna pomoć pri izradi strateškog okvira razvoja ljudskih resursa sa mjernicima za upravljanje ljudskim resursima	2. kvartal 2023.	1) Objavljene smjernice za upravljanje ljudskim resursima u zdravstvenim ustanovama	0	1	0	n/p	NE	U TIJEKU	vidi mjeru pod rednim brojem 37
39	UVODENJE SUSTAVA VREDNOVANJA RADA I POTICANJE	1) Ugovorena stručna pomoć pri izradi strateškog okvira razvoja ljudskih resursa sa mjernicima koje sadrže metodologiju vrnoavanja rada u zdravstvenim ustanovama	2. kvartal 2023.	1) Objavljene smjernice za metodologiju vrednovanja rada u zdravstvenim ustanovama	0	1	0	n/p	NE	U TIJEKU	vidi mjeru pod rednim brojem 37
40	SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA I PROGRAMI CELOŽIVOTNOG UČENJA	1) Izdavanje odobrenja za specijalističko usavršavanje doktora medicine i medicinskih sestara/tehničara zaposlenih u hitnoj medicini	4. kvartal 2022.; 3. kvartal 2024.	1.) Objavljena mjerila za upućivanje na edukaciju u inozemstvu u okviru razvoja struke i cjeloživotnog učenja 2.) doktora medicine završilo specijalističko usavršavanje 3.) 375 prvostupnika sestrištva završilo jednogodišnje specijalističko usavršavanje ms/mt u djelatnosti hitne medicine	0	1	0	6.772.002,01 €	NE	U TIJEKU	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - radi omogućavanja dodatnih prijava i popune svih planiranih kvota rok za prijave je produžen do 31.03.2024. U 2023. godini potpisani su ugovori za 414 specijalizacija u ukupnom iznosu od 61.289.807,24 EUR.

41	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA OBJEDINJENE JAVNE NABAVE	Odluka o zajedničkoj provedbi postupaka nabave donesena 05. studenog 2021. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave donesena 15. ožujka 2022. Odlukom obuhvaćene nabave kategorije koje čine 80% bolničke potrošnje.	Sklopljeni Okvirni sporazumi za 85% nabavnih kategorija iz Odluke ministra koje čine najmanje 80% ukupne potrošnje planira se ugovoriti putem zajedničke nabave	45%	85%	više od 85%	n/p	DA	PROVEDENO	U svrhu ostvarenja definiranog cilja provedene su sljedeće aktivnosti: I. Donesena Odluka kojom su određene nabavne kategorije i zajednički naručitelji središnja tijela koja provode zajedničku javnu nabavu. II. Između svih uključenih dionika sklopljeni su sporazumi o zajedničkoj provedbi kojima su utvrđena međusobna ovlaštenja i dužnosti sporazumnih strana. III. Osnovana su Stručna povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka zajedničke javne nabave. IV. Pripremljeni su i provedeni postupci zajedničke nabave u skladu sa Zakonom o javnoj i sklopljeni Okvirni sporazumi za više od 85% nabavnih kategorija iz Odluke ministra	
42	UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA BOLNICAMA	1) Izradene smjernice za strateško planiranje i upravljanje radom bolnica kako bi se racionalizirao sustav i unaprijedili zdravstveni ishodi	4.kvartal 2022.	1) Objavljene smjernice za upravljanje bolnicama. 2) Objavljeni izvještaji o upravljanju svim bolnicama u RH osnovom smjernica	0	1	0	n/p	NE	NIJE POKRENUTO	
43	UVODENJE SUSTAVA ODREĐIVANJA CIJENA ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE ODRŽAVAJU TRŠKOVE UČINKOVITO PROVEDENOG LIJEČENJA	1) Izradena unaprijodena metodologija izračuna cijena zdravstvenih usluga	2.kvartal 2022.	1) Objavljena Hrvatska metodologija izračuna cijena zdravstvenih usluga	0	1	0	1.400.315,75 €	NE	KAŠNJENJE	U ožujku 2021. godine dobivena je suglasnost Ministarstva zdravstva za započinjanje pregovora s australskom agencijom za nabavu licence AR-DRG. Poslan je dopis australskoj agenciji za nabavu licence AR-DRG, odabrana je nabavka najnovije licence verzija 11. te se tijekom 2021. i početkom 2022. godine s australskom agencijom razmatrala vrsta postupka javne nabave jer je utvrđeno kako australska agencija nema praksu niti se javlja na natječaj koji se redovno raspisuje u drugim državama, već se licenca nabavlja isključivo direktnim pregovaranjem "vlada-s-vladom". Nakon objavljenih razgovora s Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom gospodarstva, te uz pomoć Europske komisije, donesena je odluka da HZZO provede nabavu AR-DRG klasifikacijskog sustava, verzija 11, izravnim pregovorima s australskom organizacijom Independent Health and Aged Care Pricing Authority temeljen suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA:650-02/21-01/01, URBROJ: 534-06-1/1-23-07 od 27. rujna 2023. Klasifikacijski sustav AR-DRG verzija 11 kupljena je u prosincu 2023. Da bi se AR-DRG sustav implementirao, potrebno je provesti nabave za prijevod licencnog materijala, stručno- medicinsku analizu i izgradnju grupea što se planira u prvoj polovici 2024. godini. Za to vrijeme provodit će se edukacije radnika HZZO-a o sifiranju i kontroli računa te usporedbi dosadašnje 5.2. verzije klasifikacijskog sustava sa sustavom verzija 11.
44	UNAPRJEĐENJE MODELA PLAĆANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA	1) Izradena Novi model ugovaranja zdravstvenih usluga naprednim modelima plaćanja	3.kvartal 2022.	1) Objavljen Novi model ugovaranja zdravstvenih usluga naprednim modelima plaćanja	0	1	0	1.400.315,75 €	NE	KAŠNJENJE	U ožujku 2021. godine dobivena je suglasnost Ministarstva zdravstva za započinjanje pregovora s australskom agencijom za nabavu licence AR-DRG. Poslan je dopis australskoj agenciji za nabavu licence AR-DRG, odabrana je nabavka najnovije licence verzija 11. te se tijekom 2021. i početkom 2022. godine s australskom agencijom razmatrala vrsta postupka javne nabave jer je utvrđeno kako australska agencija nema praksu niti se javlja na natječaj koji se redovno raspisuje u drugim državama, već se licenca nabavlja isključivo direktnim pregovaranjem "vlada-s-vladom". Nakon objavljenih razgovora s Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom gospodarstva, te uz pomoć Europske komisije, donesena je odluka da HZZO provede nabavu AR-DRG klasifikacijskog sustava, verzija 11, izravnim pregovorima s australskom organizacijom Independent Health and Aged Care Pricing Authority temeljen suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA:650-02/21-01/01, URBROJ: 534-06-1/1-23-07 od 27. rujna 2023. Klasifikacijski sustav AR-DRG verzija 11 kupljena je u prosincu 2023. Da bi se AR-DRG sustav implementirao, potrebno je provesti nabave za prijevod licencnog materijala, stručno- medicinsku analizu i izgradnju grupea što se planira u prvoj polovici 2024. godini. Za to vrijeme provodit će se edukacije radnika HZZO-a o sifiranju i kontroli računa te usporedbi dosadašnje 5.2. verzije klasifikacijskog sustava sa sustavom verzija 11.
45	USPOSTAVA SVEOBUHVAATNOG NACIONALNOG SUSTAVA KVALITETE I	1) Modernizacija, izgradnja i opremanje Banke tkiva i stanica Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice	prosinac 2022/2023/2024	1) Uvedeni novi terapijski postupci matičnim stanicama i proizvodi tkivnog bankarstva u zdravstveni sustav Republike Hrvatske	0	0	0	0	NE	NIJE POKRENUTO	U tijeku je proces osiguranja sredstava za projekt.

Datum:

Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:

Potpis Koordinatora za strateško planiranje:

POTPIS ČELNIKA TIJELA:



Izvr. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med.